Приложение 1

ПЛАН-ГРАФИК ПО РАЗРАБОТКЕ (ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ) ОП и АОП ДО И ВНЕДРЕНИЮ В РАБОТУ ФОП и ФАОП ДО В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 28

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, рабочие совещания, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО	май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО	январь	Рабочая группа, заведующий	Приказ о создании рабочей группы
Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО	март	Рабочая группа	Отчет
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений	март	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
Составить проект ОП и АОП детского сада с учетом ФОП и ФАОП ДО	апрель-май	Рабочая группа	Проект обновленной ОП и АОП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение			
Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП и ФАОП ДО	январь	Руководитель рабочей группы	Банк данных нормативно-правовых документов
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП и ФАОП ДО	февраль	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП и ФАОП ДО
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО и ФАОП ДО	февраль	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Внести изменения в программу развития образовательной организации	август	Заведующий, руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной

			организации
Издать приказ об утверждении новой ОП и АОП ДО в соответствии с ФОП и ФАОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказ
3.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП и ФАОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	март–май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП и ФАОП ДО	апрель – май	Члены рабочей группы	Опросные листы или отчет
4. Методическое обеспечение			
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Минпросвещения методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	апрель–август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП и ФАОП ДО	февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.

Подготовить банк обучающих видеоматериалов, вебинаров по внедрению ФОП и ФАОП ДО	январь- август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Отбор содержания дошкольного образования для детского сада определение содержания образования, выбор образовательных технологий выбор учебно-методического обеспечения,	февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Отбор авторских технологий и универсальных пособий для решения воспитательных задач в обязательной части основной образовательной программы детского сада	февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Разработка части, формируемой участниками образовательных отношений 40%: -Региональный компонент Парциальные программы Традиции ДОО	февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Отбор Методов педагогической работы (Формы, способы, методы и средства реализации Федеральной программы в соответствии с задачами воспитания и обучения, возрастными и индивидуальными особенностями детей, спецификой их образовательных потребностей и интересов). Существенное значение имеют сформировавшиеся у педагога практики воспитания и обучения детей, оценка результативности форм, методов, средств образовательной деятельности применительно к конкретной возрастной группе детей. Вариативность форм, методов и средств реализации ФОП	февраль-апрель	Рабочая группа	Пакет документов
Подготовка проекта ООП ДО детского сада в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП и АОП ДО детского сада содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП и ФАОП ДО	март–май	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ОП и АОП ДО
Рассмотрение проекта ОП и АОП ДО детского сада на заседании педагогического совета	май	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ОП и АОП ДО детского сада с учетом предложений и замечаний методического совета	август	Члены рабочей группы, воспитатели	Актуализированная редакция ОП и АОП ДО

Утверждение ОП и АОП ДО детского сада	август	Заведующий	Приказ
5. Информационное обеспечение			
Инвентаризация технических средств обучения, программного обеспечения (проекторы, интерактивные доски, принтеры, ноутбуки, планшеты, роутеры, модемы….)	февраль- март	Зам.зав. по АХЧ Старший воспитатель	Аналитическая справка
Обновление (подготовка плана закупок) технических средств обучения, программного обеспечения, повзволяющих выстраивать образовательный процесс на основе интеграции образовательных областей, моделирование авторских игр	февраль- март	Зам.зав. по АХЧ Старший воспитатель	Аналитическая справка
Провести родительские собрания, посвященные применению ОП и АОП ДО	май, сентябрь	Члены рабочей группы, воспитатели	Протоколы
Разместить ОП и АОП ДО на сайте детского сада	До 1 сентября	Ответственный за сайт	Информация на сайте